ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - SEMIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXÍVEL
BASES ORÇAMENTÁRIAS:	SICRO3/RR - 04/2026
BDI UTILIZADO:	23,90 % (NORMAL) - 15,00 % (DIFERENCIADO)
ENCARGOS SOCIAIS:	HORISTA = 116,82 % / MENSALISTA = 71,64 % (NÃO DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DA PARCELA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	RECICLAGEM DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	R$ 8.852.207,80	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R$ 737.683,98	R$ 737.683,98	R$ 737.683,98	R$ 737.683,98	R$ 737.683,98	R$ 737.683,98	R$ 737.683,98	R$ 737.683,98	R$ 737.683,98	R$ 737.683,98	R$ 737.683,98	R$ 737.683,98
2	TAPA BURACO	R$ 17.879.769,38	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78	R$ 1.489.980,78
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R$ 4.366.060,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R$ 363.838,33	R$ 363.838,33	R$ 363.838,33	R$ 363.838,33	R$ 363.838,33	R$ 363.838,33	R$ 363.838,33	R$ 363.838,33	R$ 363.838,33	R$ 363.838,33	R$ 363.838,33	R$ 363.838,33
4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	R$ 5.327.414,40	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R$ 443.951,20	R$ 443.951,20	R$ 443.951,20	R$ 443.951,20	R$ 443.951,20	R$ 443.951,20	R$ 443.951,20	R$ 443.951,20	R$ 443.951,20	R$ 443.951,20	R$ 443.951,20	R$ 443.951,20
5	EQUIPE TÉCNICA	R$ 377.440,80	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R$ 31.453,40	R$ 31.453,40	R$ 31.453,40	R$ 31.453,40	R$ 31.453,40	R$ 31.453,40	R$ 31.453,40	R$ 31.453,40	R$ 31.453,40	R$ 31.453,40	R$ 31.453,40	R$ 31.453,40
	PREÇO TOTAL A SER FATURADO POR MÊS:		**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**	**R$ 3.066.907,70**
	PERCENTUAL EQUIVALENTE:		**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
	PREÇO TOTAL A SER FATURADO POR MÊS ACUMULADO:		**R$ 3.066.907,70**	**R$ 6.133.815,40**	**R$ 9.200.723,10**	**R$ 12.267.630,79**	**R$ 15.334.538,49**	**R$ 18.401.446,19**	**R$ 21.468.353,89**	**R$ 24.535.261,59**	**R$ 27.602.169,29**	**R$ 30.669.076,98**	**R$ 33.735.984,68**	**R$ 36.802.892,38**
	PERCENTUAL EQUIVALENTE ACUMULADO:		**8,33%**	**16,67%**	**25,00%**	**33,33%**	**41,67%**	**50,00%**	**58,33%**	**66,67%**	**75,00%**	**83,33%**	**91,67%**	**100,00%**

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MORAES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AM 041689124-1 - 52909859215

Assinado de forma digital por MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MORAES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AM 041689124-1 - 52909859215
Dados: 2026.09.17 10:12:28 -04'00'

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MORAES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AM Nº 041689124-1